
PARERE CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
-------------------------------------------------

Il Responsabile del Servizio finanziario

Dà atto di aver effettuato il controllo contabile sulla proposta della determinazione di seguito
riportata ai sensi dell’art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000 e dell’art. 3, comma 3, del vigente
regolamento sui controlli interni.

Non impegna ed è quindi esecutiva dalla data di adozione.

PUBBLICATO

COMUNE DI VALDOBBIADENE

Valdobbiadene, 07-08-2015

Dal ……………………………..

ALBO PRETORIO

al ……………………………..

f.to dott. Valerio De Rosso
Il Responsabile supplente del servizio finanziario

Reg. al n. ……………………….

COMUNE DI VALDOBBIADENE
Provincia di Treviso

____________________________________________________________________________

COPIA

DETERMINAZIONE

n. 392 del 07-08-2015

UFFICIO LLPP - LAVORI PUBBLICI

Preliminare n. 406 del 06-08-2015

Oggetto:Lavori "Emergenza 2010 - Consolidamento e messa in sicurezza della
frana di S. Stefano - Lotto B - secondo stralcio - Progetto revisionato per
mutato stato dei luoghi" alla ditta Martini Costruzioni Generali s.r.l.
Approvazione perizia di variante e verbale di concordamento nuovi
prezzi n. 1 e n. 2



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO:

 che con deliberazione del Consiglio comunale n. 73 del 30 dicembre 2014, dichiarata
immediatamente eseguibile, sono stati approvati il bilancio di previsione 2015, la relazione
previsionale e programmatica per il triennio 2015/2017, il bilancio pluriennale per il
medesimo triennio, nonché gli altri documenti previsti dalla legge;

il piano esecutivo di gestione (P.E.G.) per l’esercizio 2015, approvato con deliberazione
della Giunta comunale n. 23 del 13 febbraio 2015, dichiarata immediatamente eseguibile;

che con  la deliberazione n. 83 in data 9 maggio 2014, esecutiva, con cui è stato approvato
il progetto esecutivo dei lavori di “Emergenza 2010 - Consolidamento e messa in sicurezza
della frana di S. Stefano - Lotto B - secondo stralcio: Progetto revisionato a seguito del
mutato stato dei luoghi” (CUP H56J11000050004  CIG: 6099864702) per un importo
complessivo di € 69.000,00;

che con propria determinazione a contrattare n. 18 del 22 gennaio 2015 con la quale veniva
indetta una gara informale ai sensi del "Regolamento per l'acquisizione di beni e servizi e
per l'esecuzione di lavori in economia" per l'affidamento a cottimo fiduciario dei lavori
afferenti l'opera "Emergenza 2010 - Consolidamento e messa in sicurezza della frana di S.
Stefano - Lotto B - secondo stralcio: Progetto revisionato a seguito del mutato stato dei
luoghi" con criterio di aggiudicazione al prezzo più basso al netto dei costi della sicurezza
- importo a base d'asta €. 51.300,01 oltre ad €. 2.576,35 per lavorazioni in economia ed €
3.800,00 per oneri di sicurezza e così complessivamente € 57.678,36;

che con  propria determinazione n. 86 del 19 febbraio 2015, esecutiva, venivano
aggiudicati definitivamente i lavori relativi all’appalto dei lavori di cui trattasi all’impresa
Martini Costruzioni Generali s.r.l. con sede a 31040 PAESE (TV)- Vicolo S. Pio X, 11 (
CF. 02406440269) per l’importo contrattuale di € 46.038,38 (€ 39.660,03 + 2.578,35 per lavori in
economia + € 3.800,00 per oneri di sicurezza) oltre ad € 4.603,84 per IVA 10% e così
complessivamente €. 50.642,22

che i lavori hanno avuto inizio il 04 maggio 2015, nelle more della sottoscrizione del
contratto;

che in data 24 aprile 2015 veniva sottoscritto il contratto d’appalto in forma di scrittura
privata tra la stazione appaltante e la ditta Martini Costruzioni Generali s.r.l. con sede a
31040 PAESE (TV)- Vicolo S. Pio X, 11 ( CF. 02406440269);

ATTESO inoltre che è emersa la necessità di eseguire maggiori lavori nell’interesse esclusivo
dell’amministrazione e finalizzati al miglioramento dell’opera ed alla sua funzionalità non
comportando gli stessi alcuna modifica sostanziale e dettati da obiettive esigenze derivanti da
circostanze sopravvenute e imprevedibili, al momento della stipula del contratto, mantenendo
invariato l’importo contrattuale, rimanendo invariato il quadro economico dell’opera per quanto
concerne l’importo complessivo;

VISTA  la perizia di variante dei lavori di cui trattasi a firma dell' ing. Fant Marco, assunta al prot. n.
17711 del 06 luglio 2015 costituita dai seguenti elaborati, agli atti della presente determinazione:

V.A Relazione generale di variante;
VC.01 Stato di Progetto: planimetria interventi a valle SP 36 (primo tratto);
VC.03 Stato di Progetto: planimetria zona cimitero;
V.E Quadro economico di progetto
V.G Computo metrico estimativo
V.V Quadro di raffronto;

ATTESO come segue, il nuovo quadro della spesa per la realizzazione dell’opera, nell’importo
complessivo ed invariato di € 69.000,00:



2.500,00

SUBTOTALE LAVORI (A+B) €

C.3 - Costi di gara € 150,00

46.038,36

3.800,00

C.4 - Fondo incentivante € 1.153,57

B) ONERI PER LA SICUREZZA

C.5 - IVA 10% € 4.603,84
C.6 - Contributi integrativi e IVA 22% € 679,90

Totale Oneri per la sicurezza

C.7 -  Economie derivanti dal ribasso di gara € 12.803,97

C) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

C.8 - Imprevisti e arrotondamenti € 70,36

€

Totale Somme a disposizione € 22.961,64

3.800,00

C.1 - Indennità per occupazione temporanea proprietà private € 1.000,00

IMPORTO  DELL'OPERA A+B+C € 69.000,00

B.1 - Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta

 DATO ATTO:
che la perizia non comporta necessità di ulteriore spesa rispetto a quella prevista nel quadro
economico del progetto esecutivo approvato;
che l’esecuzione delle opere di perizia non comporta una proroga dei tempi contrattuali;

DATO ATTO inoltre:
che la ditta appaltatrice ha sottoscritto lo schema atto di sottomissione, costituente elaborato di
perizia, a titolo di piena accettazione della perizia medesima, senza avanzare alcuna riserva in
merito;
che ai sensi dell’art. 200 del decreto legislativo n. 267/2000, che non ci sono maggiori spese
derivanti dall’investimento;

RICONOSCIUTA la propria competenza all’approvazione della perizia suppletiva e di variante di cui
trattasi ai sensi dell’art. 161, comma 9, secondo capoverso del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207;

VISTI:
il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e
forniture in attuazione  delle direttive  2004/17/CE e 2004/18/CE”, e successive modificazioni, ed
in particolare :l'art. 93, recante norme in materia di progettazione; l'art. 132 "Varianti in corso
d'opera" del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163; l'art. 161 "Variazioni ed addizioni al progetto
approvato" del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
il D.P.R. 5 ottobre 2010, n° 207 ed in particolare il Titolo VIII - Capo II – Sezione III - recante
norme in materia di esecuzione;
la legge regionale 7 novembre 2003, n. 27, e successive modificazioni "Disposizioni generali in
materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche";

VISTI inoltre:
gli articoli da 183 a 185, nonché l’articolo 191 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo
unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, disciplinanti il procedimento di spesa e le
regole procedurali per l’assunzione degli impegni e per l’effettuazione delle spese;

€

C.2 - Spese tecniche progetto esecutivo - D.LL.- CSE e CRE €

42.238,36

A) LAVORI

A.2 - totale lavori a corpo € 1.750,00
A.1 - Totale lavori a misura

A.3 - totale lavori in economia € 2.578,35

€ 37.910,01

Totale Lavori
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€



gli articoli 107 e 109 del medesimo decreto legislativo n. 267/2000, recanti la disciplina delle
funzioni e compiti spettanti, negli enti privi di dirigenza, ai Responsabili dei servizi;il vigente
regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi del Comune, ed in particolare gli articoli 25,
sulle competenze dei Responsabili delle unità organizzative, e 26, disciplinante la forma e le
procedure relative all’adozione delle determinazioni;
il decreto sindacale n. 5 del 2 aprile 2015, con il quale il sottoscritto è stato nominato, per l’anno
2015, Responsabile dei servizi afferenti alla IV Unità organizzativa “Lavori pubblici, patrimonio;

VERIFICATA, ai sensi dell’art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000 e dell’art. 3, comma 2, del vigente
regolamento sui controlli interni, la regolarità amministrativa, con riguardo in particolare al rispetto
delle leggi, dello statuto, dei regolamenti, alla compatibilità della spesa/entrata con le risorse assegnate
ed espresso al riguardo parere favorevole di regolarità tecnica;

DETERMINA

di approvare la perizia di variante dei Lavori di “Emergenza 2010 - Consolidamento e messa1.
in sicurezza della frana di S. Stefano - Lotto B - secondo stralcio: Progetto revisionato a
seguito del mutato stato dei luoghi"  (CUP H56J11000050004  CIG: 6099864702) a firma
dell' ing. Fant Marco, assunta al prot. n. 17711 del 6 luglio 2015 costituita dai seguenti elaborati,
agli atti della presente determinazione:

V.A Relazione generale di variante;-
VC.01 Stato di Progetto: planimetria interventi a valle SP 36 (primo tratto);-
VC.03 Stato di Progetto: planimetria zona cimitero;-
V.E Quadro economico di progetto;-
V.G Computo metrico estimativo-
V.V Quadro di raffronto;-
Verbale di concordamento prezzi n. 2;-

di approvare il verbale di concordamento prezzi n. 1 dei Lavori di “Emergenza 2010 -2.
Consolidamento e messa in sicurezza della frana di S. Stefano - Lotto B - secondo stralcio:
Progetto revisionato a seguito del mutato stato dei luoghi"  (CUP H56J11000050004
CIG: 6099864702), assunto al prot. n. 15716 del 23 giugno 2015

di dare atto detti nuovi interventi saranno realizzati dalla attuale impresa appaltatrice3.
Martini Costruzioni Generali s.r.l. con sede a 31040 PAESE (TV)- Vicolo S. Pio X, 11 (
CF. 02406440269), sulla base dei nuovi prezzi come determinati nello "Schema di atto di
sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi" che si approva con il presente atto
e peraltro già sottoscritto per accettazione dall'impresa medesima;

di dare atto che per effetto della suddetta variante, la spesa per la realizzazione dell’opera pari ad4.
€. 69.000,00, come da quadro economico approvato con il progetto esecutivo, non varia ed è
articolata secondo il quadro economico comparativo riportato in narrativa;

che pertanto non deve essere operata alcuna integrazione di impegno di spesa a favore5.
dell'impresa appaltatrice per effetto del presente atto;

di dare atto, ai sensi dell'art. 200 del decreto legislativo n. 267/2000, che dall'esecuzione6.
dei nuovi interventi di cui trattasi non conseguono maggiori oneri di gestione dell'opera;

di dare atto che la presente determinazione verrà comunicata al Direttore dei Lavori per il7.
seguito di competenza;

di dare atto che la presente determinazione verrà trasmessa al servizio finanziario per la8.
registrazione;

di dare atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa ed è quindi9.
efficace dalla data di adozione, ai sensi dell'art. 26, comma 4, del vigente regolamento di
organizzazione degli uffici e dei servizi del Comune.



Valdobbiadene, 07-08-2015

Il Responsabile del Servizio
f.to Giovanna Carla Maddalosso
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